


Status - CBRN og sanitetskonceptet

Sanitet:

FEB	MAR	JUN	OKT	DEC
<p>18 Februar gennemføres introduktionskursus til sygehjælperuddannelse.</p>	<p>Pilot projekt SYPA kan primo marts påbegyndes med SiteScape modul 1.</p>	<p>23-25 juni gennemføres første tilstede kursus til SYPA Efter Tilstededel 1 påbegyndes Fjernundervisningsdel 2</p>	<p>6-8 oktober gennemføres andet og sidste tilstede kursus til SYPA,</p>	<p>PHTLS????</p> 

CBRN:

FEB	JUN
<p>Spore-/decontamineringskursus forventes tilgængelig for HJV medio februar og består af et SiteScape modul og et tilstede kursus.</p>	<p>9-11 juni gennemføres pilotprojekt CBRN beregnet ved et DST. Kurset forventes tilgængelig for HJV primo JUL 2006.</p>

Sanitet:

- **FEB:**

- Introduktionskurset forventes tilgængelig for HJV primo MAR.
- Introduktionskurset er en forudsætning for SiteScape modulet (dvs. forudsætning for optagelse på fjernundervisningsdelen) til sygehjælperen.

- **JUN:**

- Herefter påbegynder godkendte elever SiteScape modul 2 til SYPA.

- **OKT:**

- Kurset revideres og kurset forventes at foreligge i endelig udgave, primo NOV 2006.

- **DEC:**

- For bedre at kunne anvendes ved civile ulykker, påtænkes det, at
 - PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support – Ambulance personels- niveau) uddannelsen indføres og tilbydes færdiguddannede SYPA – dette kursus er civilt kompetencegivende.
 - ”Ovennævnte er ikke endeligt vedtaget”

Bemærkning: CBRN uddannelse på TFR-niveau, købes ved HIAS.